
ระยะเวลา 
ด าเนินการ

1  จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่าย 400,000.00  บริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต๊นท์ จ ากัด  สัญญาจ้างท าของ ท่ี 1/2568 60 วัน 2 งวดงาน 2 งวดเงิน 30 มกราคม 2568 30 มี.ค. 2568

 องค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามโครงการส่งเสริม  ลว. 29 มกราคม 2568

 กระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

2  จ้างเหมาด าเนินการกิจกรรมท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 240,000.00  บริษัท อินโนเวช่ัน พร้ินท์ จ ากัด  สัญญาจ้างท าของ ท่ี 2/2568 60 วัน 2 งวดงาน 2 งวดเงิน 30 มกราคม 2568 30 มี.ค. 2568

 และบรรจุภัณฑ์ OTOP (Quadrant D) ตามโครงการ  ลว. 29 มกราคม 2568

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

 (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

3  จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ป้ายติดหน้าเต็นท์ 54,000.00  บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จ ากัด  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 41/2568 20 วัน 2 งวดงาน 1 งวดเงิน 14 กุมภาพันธ์ 2568 5 มีนาคม 2568

 ป้าย Backdrop และซุ้มทางเข้า โครงการการพัฒนา   ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2568

 แบบมีส่วนร่วมฯ (งานพระนครคีรี-เมืองเพชร)

 คร้ังท่ี 38

4  จ้างเหมาติดต้ังไฟฟ้า แสงสว่าง สีเสียง บริเวณ 50,000.00  นายอุเทน จุ้ยทอง  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 42/2568 16 วัน 2 งวดงาน 1 งวดเงิน 18 กุมภาพันธ์ 2568 5 มีนาคม 2568

 โดยรอบพ้ืนท่ีจัดงาน โครงการการพัฒนาแบบ  ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2568

 มีส่วนร่วมฯ (งานพระนครคีรี-เมืองเพชร) คร้ังท่ี 38

 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท)

ช่ือผู้รับจ้าง

รายการการจัดซ้ือจัดจ้างและความก้าวหน้าการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จ านวนงวดงาน จ านวนงวดเงิน วันเร่ิมต้นสัญญา วันส้ินสุดสัญญาล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เลขท่ีสัญญา


